

2
2026/2027

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФЭИ АО "ТЭК СПб"

Е.Ф. Попов
" " 2026 г.

План подготовки ЦТП ФЭИ АО "ТЭК СПб" к отопительному сезону 2026/2027г.

| Район СПб | Всего котельных | План на контрольную дату | | | | | Примечание |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | 01.07 | 15.07 | 01.08 | 15.08 | 01.09 | |
| Приморский | 47 | 12 | 20 | 30 | 41 | 47 | 1 станция на реконструкции (Благинский пр., д.40, лит.А, корп. 2) |
| Кронштадт | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Калининский | 34 | 14 | 18 | 25 | 30 | 34 | 4 станции на реконструкции (ул. Демьяна Бедного, д. 1/3 пр. Просвещения, д. 76/2; Светлановский пр., д. 79/2; ул. Веденеева, д.12, корп.1, лит.Д) |
| Выборгский | 47 | 18 | 24 | 41 | 46 | 47 | |
| Красногвардейский | 29 | 14 | 18 | 21 | 24 | 29 | 11 станций на реконструкции (ЦТП Малой Охты) |
| Невский (правый берег) | 21 | 6 | 9 | 11 | 13 | 21 | |
| Невский (левый берег) | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
| Фрунзенский | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Московский | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Кировский | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 станции на реконструкции (Канонерский о-в, д.33, лит.А, Канонерский о-в, д.8, лит.А, корп. 2) |
| Красносельский | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 1 станция на реконструкции (ул. Авангардная, д.16, лит. Б, пом. 1-Н) |
| Колпинский | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Пушкинский | 14 | 3 | 3 | 11 | 11 | 14 | |
| Итого | 235 | 77 | 115 | 168 | 203 | 235 | |

Начальник ПО

И.С. Горбань